УТВЕРЖДАЮ:
Султыгова М.М.
«24» 08 2021 г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ с. Новое»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	**Подготовка нормативно-правовой базы**		
1.1.	Издание приказа о создании Центра	приказ директора школы	30.09.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	30.09.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	медиаплан информационного сопровождения	30.09.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	30.09.2021
1.7.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	30.09.2021
2.	**Кадровое обеспечение**		
2.1.	Обеспечение педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
2.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
2.3.	Составление штатного расписания центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
2.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
3.	**Информационное сопровождение**		
3.1.	Открытие Центра	Торжественное мероприятие	01.09.2021
3.2.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
3.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2021
3.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021